



Obec Kamenice

Rada obce Kamenice

konaná dne 20.4.2017

U S N E S E N Í číslo 2
Rady obce Kamenice

Dodatek č. 1 k SOD č. 9/17 – Stavební úpravy OÚ Kamenice – SDK konstrukce recepcce, vchod, chodba, schodiště

Rada obce Kamenice

- I. schvaluje** uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9/17 uzavřené s Ing. Milanem Panochem se sídlem Topasová 910, 251 68 Kamenice, IČ 11244640 dne 15.2.2017, kterým se zvyšuje cena díla z důvodu dodatečných stavebních prací.
- II. ukládá** OSM zajistit podpis dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 9/17

T: 27.4.2017

v.r. Ing. Pavel Čermák, Starosta obce Kamenice

v.r. Ing. Petr Valášek, Místostarosta obce Kamenice